Product Backlog

Nº Itens	Prioridade	Atividades	Estimativa (Planning Poker)	Status
1	07/03/2024 até 14/03/2024	Definição do grupo e tema do projeto. Criação das histórias de usuário (Atores e ações).	3 pontos	Concluído
2	14/03/2024 até 21/03/2024	Criar a documentação do Termo de Abertura do Projeto (TAP). Criação do Product Backlog (Definir atividades).	5 pontos	Concluído
3	21/03/2024 até 27/03/2024	Definição de papéis do time Scrum. Realizar a análise dos Stakeholders (matriz de poder e interesse).	5 pontos	Concluído
4	27/03/2024 até 11/04/2024	Criar o documento Visão. Definir e criar os protótipos das telas principais (Exemplos de interface gráfica).	8 pontos	Concluído
5	11/04/2024 até 25/04/2024	Realizar a criação e a modelagem do Diagrama de Casos de Uso.	8 pontos	Concluído
6	25/04/2024 até 02/05/2024	Criar a modelagem do Banco de Dados. Criar o Diagrama de Classes.	13 pontos	Concluído
7	02/05/2024 até 16/05/2024	Realizar os teste funcionais.	8 pontos	Concluído
8	30/05/2024	Apresentação do projeto.	5 pontos	Concluído
9	06/08/2024 até 13/08/2024	Cronograma (Trello) repositório (Git) Atualização Product backlog Planning Poker	3 pontos	Em Andamento

10	20/08/2024 até 27/08/2024	Diagrama de afinidades (das histórias de usuário)	5 pontos	A Fazer
11	27/08/204 até 03/09/2024	Proposta de melhorias Protótipo v2 Projeto físico de banco de dados	8 pontos	A Fazer
12	03/09/2024 até 10/09/2024	Documentação atualizada Avaliação 360 graus - v1	8 pontos	A Fazer
13	10/09/2024 até 17/09/2024	Protótipo v3 Gráficos burn down e burn up - v1	8 pontos	A Fazer
14	17/09/2024 até 24/09/2024	Banco de dados parcialmente populado Casos de teste	13 pontos	A Fazer
15	24/09/2024 até 01/10/2024	Protótipo v4 Avaliação de qualidade (teste prático entre os colegas)	13 pontos	A Fazer
16	01/10/2024 até 08/10/2024	Relatório de providências Documentação atualizada Apresentação preliminar (Projeto Interdisciplinar)	13 pontos	A Fazer
17	08/10/2024 até 15/10/2024	Protótipo v5	13 pontos	A Fazer
18	15/10/2024 até 22/10/2024	Avaliação 360 graus - v2	8 pontos	A Fazer
19	22/10/2024 até 29/10/2024	Gráficos burn down e burn up - v2	8 pontos	A Fazer
20	29/10/2024 até 05/11/2024	Protótipo v6 Documentação final (incluindo sw funcionando, manual de usuário e requisitos mínimos de instalação)	13 pontos	A Fazer
21	12/11/2024	Apresentação final	13 pontos	A Fazer